Avancement des expériences SPS. B. Henrist 5/2/2008

ECX5 – passerelle
· Le renfort de la passerelle est en place
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· Les traçages des nouvelles positions d’aimants sont réalisés

· Les aimants seront déplacés le 11-12/2/2008 (D. Smekens)
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· Les premières chambres à vide seront prêtes cette semaine

· Les écrans sont fabriqués et vont être assemblés
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· Le détecteur ECEx est défini sur base des XSD et en fabrication
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· Les écrans des baffles sont en cours de modification (trop long)
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A suivre :

· Nettoyage des pièces

· Détection de fuite

· Dépôt TiN sur un premier écran (XSD2)

· Dépôt Neg sur écran SDNeg

· Montage sur place

· Mise sous vide

· Câblage et test

· Etuvage et activation Neg
Conclusions : 
Pas de retard prévu. Tout devrait être ne place pour fin mars

Antennes RF

· Positions définies
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· Chambres démontées et en court de modification
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· Les passages électriques récupérés sont disponibles et les antennes définies
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A suivre :

· Fabrication des antennes

· Remontage des chambres

· Le câblage est commandé mais pas encore réalisé

Validation : Gianluigi doit valider l’entrée de 10mm de l’antenne dans la chambre (sauf pour MBA où on ne dépasse pas)
